

Утверждаю
 Директор ОУ
 Н.Н. Бригорьева



Реализация общешкольного проекта «Школа наш дом». Лето 2025

| Месяц | Дата | Класс | Ответственные |
|---------------|--|---|---|
| Июнь | Реализация общешкольного проекта «Школьный двор» | | |
| | | Цветоводы (5 дней) | <u>Терещенко М.М.</u> <u>Никульшина О.К.</u> |
| | <u>2.06.25 – 8.06.25</u> | <u>8а</u> | |
| | <u>09.06.25-15.06.25</u> | <u>8б</u> | |
| | <u>16.06 – 22.06.25</u> | <u>5а</u> | <u>Трудоустроенные учащиеся</u> |
| | <u>23.06.- 29.06.25</u> | <u>6б</u> | |
| | | | |
| Август | <u>С 01.08. – 26.08.24</u> | <u>Лагерь - 60 человек</u> <u>Шулякова Л.А. – начальник лагеря</u> <u>Юркина Ю.А.</u> <u>Саулькина А.Ю</u> <u>Плохотнюк Н.Ф.</u> <u>Орлова И.В.</u> <u>Позднякова Я.В.</u> <u>Лифенко В.В.</u> <u>Никульшина О.К.</u> | |
| | | Цветоводы (5 дней) | <u>Сергеев Ю.П.</u> <u>Федоренко Т.А.</u> <u>Дементьева Л.Я.</u> <u>Лиман М.В.</u> <u>Щеглюк Т.Н.</u> |
| | <u>04.08. – 10.08.25</u> | <u>7а</u> | |
| | <u>11.08.- 17.08.25</u> | <u>5б</u> | |
| | <u>18.08.- 24.08.24</u> | <u>6а</u> | |
| | <u>25.08. – 31.08.24</u> | <u>7б</u> | |
| | Ремонтная бригада. <u>Учащиеся, кто идет в 10 класс+ 11 класс (1 неделя)</u> <u>Трудоустроенные учащиеся</u> | | |